

# Planificateur de projet à longue échéance (exemple)

Projet : Recherche sur la 1<sup>ère</sup> Guerre mondiale Date : 3 octobre Date d'échéance : 21 octobre

Précision : inclure des cartes géographiques, photos Précision : confectionner un costume

Nombre de jours avant l'échéance : 18 Combien de jours te faudra-t-il pour réaliser ce projet ? 17

## Étapes

## Échéance

## Notes

1. Trouver des livres	5 octobre	La bibliothèque ferme plus tôt le vendredi.
2. Prendre des notes	9 octobre	
3. Faire un plan du texte	11 octobre	
4. Écrire le texte	16 octobre	
5. Trouver des cartes, etc.	18 octobre	Ajouter aussi des photos et schémas.
6. Fabriquer le costume	20 octobre	

	Lundi	Mardi	Mercredi	Judi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Semaine 1	3 oct. Prendre connaissance du projet,	4 oct. Recherche en bibliothèque.	5 oct. Recherche en biblio.	6 oct. Prendre des notes. Commencer le costume.	7 oct. Prendre des notes.	8 oct. Prendre des notes.	9 oct. Terminer la prise de notes.
Semaine 2	10 oct. Commencer le plan.	11 oct. Terminer le plan.	12 oct. Écrire. Travailler sur le costume.	13 oct. Écrire.	14 oct. Terminer le brouillon.	15 oct. Écrire le texte final.	16 oct. Travailler sur les cartes, schémas, etc.
Semaine 3	17 oct. Terminer le texte final.	18 oct. Terminer les cartes.	19 oct. Travailler sur le costume.	20 oct. Terminer le costume.	21 oct. Remettre le projet.	22 oct. Célébrer!	